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Summary in English 

The understanding of what the pollution picture looks like in the district has 
increased significantly, this mainly applies to the substance group PFAS. PFAS is 
much more common than we thought at the beginning of the project. PFAS 
substances have been assessed as much more toxic by EFSA in 2018 than before. 
This has caused authorities to lower threshold values within water management 
and for drinking water.  The combination of the substances being persistent, toxic 
in very low concentrations and dispersed in the environment make PFAS today 
the largest challenge for water producers in terms of environmental toxins. As the 
substances follow the paths of the water and food chains, it is also a largest 
challenge for other food production sources such as fish. 

Knowledge has also increased significantly about TBT and pharmaceutical 
residues in Lake Mälaren. In addition to that, we have analyzed and discovered 
substances new to us in groundwater, such as pesticide residues from wood 
handling and paint. 

The analysis data that has been generated is widely used in water management, 
both for status classification and impact analysis. This will likely lead to many 
more measures because environmental quality standards are legally binding and 
the standards will reflect the improved state of knowledge regarding 
environmental toxins. 

Within the project, we have learned that environmental toxins linked to drinking 
water reservoirs and fishing cause a great impact in the media. 

The collaboration with several actors in the project, internal as well as external, 
has been very rewarding and has resulted in an increased exchange of knowledge, 
cost savings, sharing of responsibilities and collaboration regarding sampling, 
pollution tracking and proposals for measures. 
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1 Sammanfattning 

1.1 Bakgrund 
Delprojektets namn: Samverkan kring miljögiftsmätningar 
Startdatum: januari 2017 
Slutdatum: juni 2024 
Parter: Länsstyrelsen i Södermanland
Länsstyrelsen i Dalarna
Länsstyrelsen i Örebro 
Länsstyrelsen i Västmanland 
Länsstyrelsen i Uppsala 
Stockholms stad 
Mälarens vattenvårdsförbund 
Hjälmarens vattenvårdsförbund
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 
Delprojektets mål: God kemisk status över tid i alla vattenförekomster. 
Förväntade resultat: 

• Data för att användas i vattenförvaltningens statusklassning.
• Förbättrad kunskap om miljögiftssituationen i regionen.
• Nya förslag för att nå god kemisk status.
• Utveckling av kommunikation kring miljögiftsdata.

Var kommer föroreningarna ifrån och vilka föroreningar finns i våra vatten? 
Tillsammans mäter vi miljögifter och spårar källorna så att lämpliga åtgärder kan 
sättas in. 

I delprojektet för koordinerade miljögiftsmätningar gjordes en rad aktiviteter. 
Bland annat att fastställa och spåra källor till utsläpp av PFAS (högflourerande 
ämnen), mäta läkemedelsrester i vattendrag, undersöka metaller i gruvområden 
och ta prover av miljögifter i sediment både i Mälaren och i mindre sjöar. De sex 
länen – Dalarna, Stockholm, Södermanland, Västmanland, Uppsala och Örebro – 
som ingår i projektet har valt att arbeta med flera övervakningsspår, som på olika 
sätt bidrar till att öka den gemensamma kunskapen om vilka miljögifter som finns 
i våra vatten och var de kommer ifrån. 

Ett annat mål med delprojektet är att få en bättre samverkan mellan de 
organisationer som arbetar med miljögiftsprovtagning, samla provtagningsdata 
och göra den tillgänglig för de kommuner, vattenvårdsförbund och myndigheter 
som planerar övervakning och behöver underlag för att kunna göra rätt åtgärder.
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1.2 Resultatsammanfattning 

Förståelsen för hur föroreningsbilden ser ut i distriktet har ökat markant, det 
gäller främst för ämnesgruppen PFAS. PFAS, mycket mer vanligt förekommande 
än vi trodde vid projektets början. Genom att PFAS ämnen har värderats till 
mycket mer toxiska än tidigare av EFSA 2018, så har det inneburit att gräns och 
tröskelvärden har sänkts inom Vattenförvaltning och för dricksvatten.  
Kombinationen med att ämnena är persistenta, toxiska i mycket låga 
koncentrationer och spridda i miljön är PFAS idag största utmaningen för 
vattenproducenter vad det gäller miljögifter. Genom att ämnena följer vattnets väg 
och näringskedjor är det också en stor utmaning för annan livsmedelsproduktion 
så som fisk.  

Kunskapen har också ökat markant om TBT och läkemedelsrester i Mälaren. 
Utöver det så har vi analyserat och påträffats för oss nya ämnen, så som 
bekämpningsmedelsrester från trähantering och färg i grundvatten. 

Den analysdata som har generats har stor användning inom vattenförvaltningen, 
både för statusklassning och påverkansanalys. Förhoppningen är att det kommer 
att leda till många fler åtgärder genom att miljökvalitetsnormer är bindande och 
reflekterar det förbättrade kunskapsläget gällande miljögifter. 

Inom projektet kan vi konstatera att miljögifter kopplat till dricksvattenmagasin 
och fiskevatten får stort genomslag i media. 

Samverkan med flera aktörer i projektet, interna så väl som externa, har varit 
mycket givande och givit ett ökat kunskapsutbyte, kostnadsbesparingar, 
ansvarsfördelningar och samarbete kring provtagning, källspårning och förslag till 
åtgärder. 

1.3 Användningsområden för resultaten 

Ett stort antal mätningar av miljögifter har skett i vattenförekomster och kopplat 
till vattenförekomster. Data har använts i Vattenförvaltningens statusklassning 
och kommer att användas statusklassning i cykel 2022–2027. Data har använts i 
vattenförvaltningens påverkansanalys för att identifiera potentiella och 
konstaterade påverkanskällor. Data har delats direkt med kommun och 
tillsynsförbund och myndigheter, vilket har givit underlag för riktad tillsyn.  
Vattenproducenter har informerats om föroreningar i råvattenmagasin och 
domstolar, tillsynsmyndigheter har fått bättre underlag för beslut gällande 
tillstånd, villkor och tillsynkrav. Information har delats till Naturvårdsverket 
gällande nya identifierade kemikaliehot. Kunskap har delats åt båda håll internt 
inom medverkande partners, till exempel hos Länsstyrelsen mellan 
C18/Vattenförvaltning och förorenande områden och tillsyn av miljöfarlig 
verksamhet. Kunskap har spridits vidare till kommunerna bland annat genom 
Länsstyrelsens tillsynsvägledning.   
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2 Genomförande 

 
En kostnadseffektiv provtagning 
Under Fas1 arbetades en gemensam detaljerad provtagningsplan fram. Den 
frångicks delvis genom att ersättas av möten där provtagningsstrategier 
diskuterades och jämfördes med pågående mätningar och identifierade behov. En 
gemensam upphandling arbetades fram för Sveriges alla länsstyrelser där 
medarbetare från C18 ingick i en stödgrupp till upphandlingen. Upphandlingen 
genomfördes med syfte att anpassas efter vattenförvaltningens behov och att 
kunna källspåra föroreningar. En utredningsgrupp skapades för att undersöka 
lämpligheten att använda passiva provtagare för att främst undersöka utsläpp av 
PFAS.    En workshop anordnades på ett seminarium med bland annat inbjudna 
kommuner med syfte att fånga upp behov kring provtagning och finansiering.   
 
Samverkan, samarbete och kunskapsutbyte med interna och externa 
organisationer som mäter och analyserar miljögifter utifrån de krav som 
Vattenförvaltningen ställer.  
 
Några partners hade tänkt sig en detaljerad gemensam provtagningsstrategi för 
samtliga medverkande partners vid fas 1. En detaljerad provtagningsplan 
arbetades fram med detaljerade exempel, men inte heltäckande. En sådan strategi 
hade blivit för detaljerad eller för allmän utifrån lokala och skiftande behov. 
Utifrån behovet av en lokalt anpassad strategi blev vissa partners sena med starten 
av mätningarna men kom sedan ikapp inspirerade av de partners som kommit 
igång och även en gemensam provtagning i Mälaren samordnad av Mälarens 
vattenvårdsförbund. 
 
Identifiering av förorenande ämnen i vattenförekomsten 
Alla medverkande partners har mätt en rad olika ämnen och ämnesgrupper i 
vattenförekomster utifrån potentiella och konstaterade påverkanskällor. Därutöver 
har mättningar skett brett för att öka kunskapen om vattenkvaliteten i områden där 
påverkanskällor för specifika ämnen inte är kända.  Fokus har varit på vanligt 
förekommande ämnen där kunskapen om utbredningen är låg. Även ämnen som 
tidigare inte har analyserats har undersökts. Många av mätningarna har inriktats 
mot PFAS, då denna ämnesgrupp hotar dricksvatten och annan 
livsmedelsproduktion, inklusive fisk och orsakar påverkan på miljön. 
 
Att PFAS var så pass utbrett som det är i många vattenförekomster var inte väntat 
från början, Tillsammans med att toxiciteten av ämnena har omvärderats till att 
vara mycket högra av EFSA så har mätningarna i projektet fått stor 
genomslagskraft. Tröskelvärdena för grundvatten har sänkts betydligt, likaså för 
dricksvatten. Det är bra att de svenska dricksvattenföreskrifterna har uppdaterats 
men vi ser ett behov av att föreskrifterna för ytvatten uppdateras och omarbetas 
för all gälla fler PFAS ämnen i lägre halter än nuvarande gränsvärde för PFAS11. 
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Provtagning har skett av partnerna själva, konsulter och i samarbete med 
kommuner och vattenproducenter. Riktade analyser har skett utifrån 
påverkansanalyser, tidigare data och andra indikationer så som uppgifter av sort 
av förorenande verksamheter. 
 
Insamlade data har analyserats löpande och gemensamt av medverkande partners 
och kopplat till potentiella påverkanskällor. Potentiella påverkanskällor har också 
legat till grund för val av analyslokaler och parametrar. Vissa parametrar har 
endast valts ut utifrån möjligheten att källspåra prioriterade ämnen, så som koffein 
utifrån påverkan från avloppsutsläpp. Samarbete och delande av data har skett 
med tillsynsförbund, kommuner, dricksvattenproducenter, universitet och internt 
inom den egna organisationen med andra enheter. 
 
Identifiering av organisationer som mäter miljögifter. 
Medverkande partners har analyserat och undersökt vilka organisationer som tar 
miljögiftsprover lokalt och nationellt. Det har skett både internt inom den egna 
organisation och extern genom kontakt med framförallt kommuner och 
kommunförbund. Det har i sin tur lett till kontakt med ytterligare organisationer så 
som samfälligheter och verksamhetsutövare. Kontakt har också skett med 
universitet. 
 
Plan för att reducera miljögifter 
Medverkande partners har utvecklat en kommunikationsstrategi med syfte att 
skapa medvetenhet hos allmänhet och beslutsfattare om föroreningssituationen 
och behovet av åtgärder. Seminarium kring åtgärder och miljögiftsmätningar har 
anordnats inom C18 tillsammans med projektledningen där kommuner har bjudits 
in. En websida/Storymap har publicerats inom projektet där förslag på åtgärder 
och källspårning beskrivits.  Nätverksträffar har anordnats lokalt och regionalt av 
medverkande partners och kommuner med syfte att dela data och kunskap om 
förorenande områden och verksamheter. Nyckelbegrepp har identifierats vilka 
skapar engagemang hos allmänhet och beslutsfattare kring vattenkvalitet. 
Organisationer och enheter viktiga för att få till åtgärder har identifierats. Grafiskt 
kommunikationsmaterial har utvecklats tillsammans med projektledningen för att 
pedagogiskt beskriva miljögifters väg i samhället och naturmiljön. 
 

2.1 Förberedelser 
Så som har rapporterats tidigare är den totala mängden och antalet föroreningar 
och kemiska föreningar som tillförs miljön varje dag året runt är okänt. De 
uppskattningar som finns visar att de mätningar som sker bara visar toppen av ett 
isberg. Vi behövde därför titta på de befintliga mätningar som redan finns och de 
påverkansanalyserna som kunde indikera potentiell påverkan. Bland annat fick vi 
en indikation om att PFAS kan vara ett stort problem då det finns många 
bekräftade och obekräftade påverkanskällor runt om i landet och världen och 
ämnena var analyserade från relativt få ställen. Dessutom resonerade vi att PFAS 
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kan exemplifiera hur andra miljögifter också kan tänkas bete sig i miljön och 
hanteras av samhället. 
 
Vi funderade också tidigt på hur vi kan lyfta fram och presentera viktiga data 
utöver det som framkommer via Vattenförvaltningens kartor i form av VISS. Vi 
bestämde oss tidigt för att använda oss av digitala kartor via de tjänster som 
länsstyrelserna har tillgång till. Det utvecklade vi sedan vidare till en gemensam 
Storymap för att på ett mer beskrivande sätt presentera data och problematiken 
och lösningar kopplat till miljögifter. 
 

2.2 Genomförande  
 

2.2.1 Mätningar i fält 
Så som tidigare rapporterats valdes vattenförekomsterna ut utifrån tidigare kända 
data och påverkansanalyser. Val av provlokaler baserades utifrån representativitet 
för vattenförekomsten, avstånd från befarade påverkanskällor, tidigare 
provtagningar och var det är möjligt att mäta. Vid källspårning valdes uppströms 
och nedströmspunkter ut om möjligt, annars endast nedströmspunkter. Fältarbete 
kräver ofta hela dagar, varför det också är viktigt att planera annat arbete så att det 
är möjligt att avsätta hela dagar till provtagning i de fall en partner själv utför 
provtagningarna. I vissa fall har en extern samarbetspartner utfört mätningarna då 
provsvaren från vattenförekomsterna har flera intressenter, så som den 
kommunala vattenproducenter, kommuner, vattenråd och vattenvårdsförbund. 
Under senare delen av fas 2 har vi kunnat avropa från ramavtal där medarbetare 
från C18 har varit med och förberett upphandlingen. Det innebär också att alla 
Länsstyrelser i landet får möjlighet att analysera samma ämnen som i Life C18 
projektet. 
 

2.2.2 Exempel från Länsstyrelsen Södermanland 
Urvalet av provlokaler till screeningundersökningen för ytvattenförekomsterna 
baserades dels på påverkansbedömningen i VISS, dels utifrån EBH-objekt 
kopplade till potentiell PFAS-förekomst. Syftet var att välja ut vattenförekomster 
med störst risk för PFAS-påverkan. Underlagen var dock begränsat, eftersom 
arbetet med PFAS är relativt nytt. Detta kan ha föranlett till att man missat att 
provta lokaler med höga PFAS-halter. Även provtagningstillfällena har varit 
begränsade (bortsett från Näsnaren nv om Katrineholm).  
 
Insamlingen av fisk under den första fiskundersökningen gjordes av abborrar i 
storleken 15-20 cm i så stor utsträckning som möjligt, detta för att kunna jämföra 
resultaten mot bedömningsgrunderna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 
för biota.  
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Tyvärr har det för vissa provlokaler tagits med mindre exemplar (som minst 5,7 
cm långa fiskar) medan det i Örhammaren (Flens kommun) generellt fiskades 
större exemplar. Eftersom analysen genomfördes på samlingsprov (bestående av 
14-21 abborrar för respektive vattenförekomst) och ackumulationen bl.a. är 
beroende av exponeringstid så kan stora avvikelser i provegenskaperna påverka 
resultaten avsevärt. Detta påverkar bedömningen av samlingsprovernas 
jämförbarhet och det är möjligt att de resultat som uppmättes i Näsnaren skulle 
kunna tolkas som ett extremvärde i förhållande till de betydligt lägre halterna i 
övriga fiskprov.  
 
 
Viktiga lärdomar: 

• Grundvattenundersökningar som utförs under vintern kan bli 
problematiskt vid mycket snö. Det försvårar både för provtagning (då 
vissa rör kan vara frusna) och bedömning av lokalen.  

• Vintertid och minusgrader är samtidigt bra för att lokalisera framrinnande 
grundvatten då markvatten fryser vid minusgrader och grundvatten håller 
en jämnare temperatur. Det omvända fungerade även på sommaren, det 
vill säga framträngande grundvatten har en lägre temperatur även en varm 
dag. 

• Vid alla mätningar bör reservlokaler utses -om provtagningslokaler ej går 
att använda av någon anledning så behöver inte arbetstid går till spillo och 
fältbesök göras om.  

• Det är av stor vikt att jämföra laboratoriets rapporteringsgräns med 
bedömningsgrunderna innan analyserna beställs så att 
rapporteringsgränserna inte är högre än bedömningsgrunderna, eller att 
minsta utslag på en av de ingående analysparametrarna leder till ett 
överskridande av riktvärdet. 

• Undersökningen av fisk är en tekniskt svårare undersökning att genomföra 
än en ytvattenprovtagning. Detta eftersom provmaterialets egenskaper 
såsom fetthalt, ålder och storlek har stor betydelse för ackumulationen av 
miljögifter. 

• För framtida provtagningar av fisk är det av stor vikt med enhetliga 
insamlingar av fisk för att möjliggöra ett statistiskt mer tillförlitligt 
resultat. 

• Positioneringen av provpunkterna för ytvatten kan ha haft en stor påverkan 
på provresultaten då dessa förlades till vattenförekomsternas respektive 
utlopp i så stor utsträckning som möjligt. Slutsatsen är därför att 
bedömningar av provresultaten ska göras med försiktighet. 

• Deltagandenivån från respektive länsstyrelse har behövt anpassas utifrån 
befintliga resurser, vilket lett till att vissa länsstyrelser kunnat göra mer 
och andra mindre, samt påverkat upplevelsen av hur svårt projektet har 
varit att genomföra. Det har därför varit av stor vikt att dokumentera 
arbetet genom bland annat rapportskrivning, för att möjliggöra 
kunskapsöverföring även efter projektets avslut. Att vara förberedd på att 
förhållanden under ett långt projekt förändras är ett måste. 
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• Uppföljningsarbetet av provanalyserna har försvårats av att det har varit 
flera laboratorium inblandade för olika analyser. Det hade varit enklare att 
endast använda ett laboratorium för alla analyser ifall ett laboratorium 
hade uppfyllt nödvändiga krav.  

• Under projektets gång har det varit tydligt att ju fler parter som är 
inblandade, desto viktigare är det med en tydlig kommunikation internt 
och med konsulter. Särskilt fiskundersökningarna har blivit extra hårt 
drabbade och inte genomförts enligt givna instruktioner. Detta påverkar i 
hög grad användbarheten av dataresultaten. 
 
 

2.3 Budget och finansiering 
 
Projektet höll den totala budgeten och vi är tacksamma för tillskott av extra medel 
från andra projekt inom Rich Waters och att vissa partners har möjlighet att 
fortsätta mäta efter sista juni 2024. Sådana mätningar är mycket värdefulla då 
projektet har bidragit med kunskap till var sådana mätningar är viktiga.  
 
De ekonomiska förutsättningarna i projektet har varit goda och givit ett stort 
värde. Utöver de många analyserna har tid lags på att skapa nya kontakter och 
samverka kring miljögiftsmätningar, vilket har givit ytterligare värden. Exempel 
på ytterligare värden är hjälp med provtagning, delande av data och information åt 
två håll, verifieringen av data. Den goda samverkan med olika aktörer har hjälpt 
att hålla kostnaderna nere. Genom att tid har funnits med att analysera data och 
kontakter har blivit upparbetade har det förenklat att söka ytterligare medel från 
annat håll för att utöka antalet miljögiftsmätningar.  
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3 Uppföljning och utvärdering 

3.1 Uppföljning av provtagning 
 
Så som beskrivits vid resultaten har över 260 unika vattenförekomster har 
analyserats på PFAS varav i flera vattenförekomster har mätningar skett på olika 
lokaler och vid olika år och faser.  Inom projektet har det skett mätningar i totalt 
cirka 330 unika vattenförekomster, varav flera mätningar är replikat och av olika 
ämnesgrupper. 
 
Dessa mätningar har också lett till att kommuner har utökat sina egna mätningar 
för att få en ännu bättre kunskap om föroreningssituationen och var man behöver 
åtgärder- 
 

3.2 Uppföljning av kommunikationsinsatser 
 
C18 har nått kommunikationsmålen genom att projektets resultat har fått stort 
genomslag i media och därmed nått beslutsfattare och allmänhet. Vi har också 
haft ett direkt deltagande av externa handläggare på våra anordnade seminarier, Vi 
har vänt oss direkt till beslutsfattare via till exempel hemställan om PFAS 
situationen och inspel till toxikologiska rådet. Inom projektet har vi bevittnat att vi 
fått med oss externa beslutsfattare för samarbete, vilket har underlättats av den 
kommunikation vi har bedrivit och det kommunikationsmaterial vi har tillgång 
till. Kommunikationsmålen har mätts som antal omskrivningar i media, 
publicerade rapporter, anordnade eller deltagande i seminarium.  
 
 

3.3 Uppföljning av projektets bidrag till kapacitetsutveckling, 
socioekonomiska effekter och ekosystemtjänster 

Kostnaderna som ämnesgruppen PFAS orsakar samhället och miljön när det når 
vattenmiljön uppgår till miljardbelopp årligen bara i Sverige även om det är svårt 
att beräkna en exakt siffra. Allt från sämre funktion av vaccin till livsmedel som 
inte går att förtära. Kostnadsbesparingarna att åtgärda föroreningarna vid källan är 
stora, inklusive de kostnader som vattenverken har för att nå de nya striktare 
gränsvärdena. Projektet har ökat kunskapen stort om förekomsten av PFAS och 
givit tydliga data om i vilka områden större utsläppskällor förekommer. Projektet 
har skapat data som kommer användas i statusklassningen och på så vis tvinga 
fram striktare villkor för verksamheter och krav på åtgärder. C18 har också skapat 
opinion för att få till åtgärder och öka medvetenheten om PFAS. Arbetet fortgår 
som en följd av C18 en lång tid framöver och det är svårt att uppskatta en exakt 
siffra, men givit de stora kostnader miljögifter orsakar samhället så har projektet, 
eller så kommer projektet, flerfaldigt ha betalat sig via minskade skador från 
miljögifter. 
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Aktiviteten att sammanställa aktörer som mäter miljögifter har skapat nya 
samarbeten vad det gäller mätningar, kommunikation och informationsutbyten. 
Förståelsen har ökat kring vattenproducenter och yrkesfiskares behov. Ökad 
förestålser kring var föroreningarna kommer ifrån är en förutsättning för åtgärder 
och miljögiftssanering är en förutsättning för att fiskerinäringen ska kunna 
fungera och utvecklas, likaså rekreationellt fiske och turism. Mätdata har bland 
annat lett till kostrekommendationer för egenfångad fisk, vilket ger hälsofördelar. 
Den beräknade nyttan är uppskattad, samtidigt finns det finansiella beräkningar på 
vad till exempel rekreation och ekosystemtjänster skapar för värden. Samtidigt är 
värdena absoluta för vår överlevnad (rent dricksvatten och tillgång till mat), vilket 
är ovärderbart och effekterna av projektet kommer att fortgå över tid.  
 
Den ökade kunskapen om förekomst av miljögifter och nya kontaktytor som 
projektet har givit har underlättat för att ansöka och få mer medel till 
miljögiftundersökningar, till exempel via extrautlysningar från HaV. 
 
 

3.4 Dokumentation och dataförvaring 
Data som har generats i projektet inom vattenförekomster rapporteras in till 
nationella datavärdar. Sammanfattningar kommer att synas som sammanfattningar 
av statusklassningar i Vattenförvaltningens officiella och offentliga kartor, VISS.   
 
En storymap har skapats inom C18 där data från PFAS analyser visualiseras inom 
projektet i kartformat. Ett arbete har också påbörjats för att visualisera data från 
fler ämnen än PFAS. 
 
Data finns även sparat i Excelformat hos MÄVA för undersökningarna i Mälaren. 
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4 Resultat 

Kartläggning av PFAS har skett i Mälaren, Hjälmaren och i flera andra yt och 
grundvattenförekomster varav flera är viktiga för dricksvattenförsörjningen. Över 
260 unika vattenförekomster har analyserats på PFAS varav i flera 
vattenförekomster har mätningar skett på olika lokaler och vid olika år och faser.  
Inom projektet har det skett mätningar i totalt cirka 330 unika vattenförekomster, 
varav flera mätningar är replikat och av olika ämnesgrupper. Data kommer att 
leda till nedklassning av ett stort antal förekomster med följden att 
miljökvalitetsnormer kräver åtgärder för god status. Flera olika pesticider, 
organiska miljögifter, metaller och basparametrar analyserats. 

Identifiering av påverkanskällor och kunskap om föroreningar i vattenförekomster 
har lett till ökad kunskap om föroreningssituationen i tillståndsprocesser som 
behandlas i domstol. Data har delats med tillsynsförbund/kommuner, vilket bland 
annat har lett till fördjupade utredningar och krav på mer mätningar. Data har 
använts av dricksvattenproducenter för att spåra källor till PFAS. I Mälaren visade 
vattenproducenterna att om de två stora statliga utsläppskällor saneras så kan 
gränsvärdena gällande PFAS uppnås.    

Identifieringen av mätande organisationer har lett till fördjupade samarbeten med 
framför allt kommuner och tillsynsförbund kring delande av data, erfarenheter och 
hjälp med provtagning. Utbyte av data och kunskap har även ökat internt inom 
den egna organisationen. 

Upphandling av kvalitativa analyser till relativt låga priser har möjliggjort ett stort 
antal analyser som är jämförbara över landet. Nya ämnen har tillförts efterhand till 
ramavtalet till samma pris.  Ämnen som tidigare inte har analyserats av parterna 
har detekterats både inom och utanför projektet. 

Informationsmaterialet vi har tagit fram har förenklat för bland annat partners att 
erhålla medel och förklara behovet av att utvidga mätningar för att kunna spåra 
föroreningskällor. C18 har bidragit till att öka medveten om miljögifter i vatten 
hos allmänhet och beslutsfattare. Även om det är svårt att veta hur mycket 
projektet påverkar så har data och kunskap från projektet bidragit till 
beslutsunderlag tillståndsprocesser för verksamheter i domstol, riktad tillsyn och 
ökat tryck till att förbättra egenkontrollprogram. 

Arbetsgrupper, med interna och externa deltagare har skapats för att arbeta med 
specifika miljögiftsproblem kopplat till enskilda vattenförekomster. Till exempel 
har grupper skapats för att hantera Frommestabäckens föroreningar kopplat till 
Kvarntorpshögen och diverse industrier. Andra exempel är; delande av data och 
kunskap med Mälarenergi kring påverkan av vattentäkt i anslutning till Västerås 
flygplats. Källspårning tillsammans med flera vattenproducenter inom Stockholms 
län. Källspåra PFAS-ämnen tillsammans Sala kommun. Kommunicerat höga 
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halter i damm med Köping kommun för att stoppa pumpning av förorenat vatten 
till Mälaren. I samarbete med Katrineholm kommun kring Näsnaren med 
provtagning och källspårning. Stockholm stad har internt skapat underlag för 
mätningar och tillsyn. Kostrekommendationer inom Stockholm stad har lett till 
kommunikation med grannkommuner. Samverkan med Livsmedelverket kring 
kommunikation av fiskrekommendationer baserat på halter av PFAS, bland annat 
i Näsnaren. 

 

4.1 Effekter och nyttor från kemiska analyserna 
 

4.1.1 Projektets bidrag till genomförandet Förvaltningsplanen för Norra 
Östersjöns vattendistrikt 

 
Den stora mängden data som har producerats har och kommer att användas i 
statusklassningar inom Vattenförvaltningen. Då kunskapen har ökat angående 
föroreningsgraden som kräver åtgärder, leder det till krav på åtgärder enligt 
åtgärdsprogrammet och strängare krav på verksamheter för att följa 
miljökvalitetsnormer. Miljögiftsdata har också tydliggjort var det behövs åtgärder. 
 
Effekterna av mätningarna kommer att fortleva inom nya förvaltningscykeln då 
data kommer till nationell datavärd, ingår i statusklassningar som behöver följas 
upp med ytterligare mätningar och kräva åtgärder för att minska belastningen.  
 

4.1.2 Klimateffekter 
C18 leder till minskad belastning Att minska belastningen av miljögifter är också 
viktigt för både klimatförändringarna och klimatanpassning. Tillgängliga 
naturresurser riskerar att minska med klimatkrisen, varpå det är viktigt att inte 
belasta och förstöra resurserna ytterligare med miljögifter. 
 
Så som rapporterats tidigare väntas klimateffekter medföra, och medför redan, 
kraftigare skyfall, översvämningar och perioder av torka. Det i sin tur medför 
ökad belastning på dricksvattenproduktionen. Det sker både genom ökad 
spridning av miljögifter och minskad tillgång till rent vatten. Det är därför av stor 
vikt att känna till de vattenresurser som är tillräckligt rena för att producera vatten 
i perioder av torka och att åtgärda förorenade områden. Utöver effekter på 
dricksvattenproduktion påverkar miljögifter naturmiljön, biologisk mångfald och 
hälsa genom intag via föda, exempelvis fisk, och via luften. De kunskaper som 
C18 projektet tillför om miljögifter, bistår samhället med planeringsunderlag för 
att utföra åtgärder och nyttja vattenresurserna hållbart under den pågående 
klimatkrisen.     
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4.2 Effekter på ökad kunskap, kapacitet 
 
Kommuner har i flera fall varit externa partners som har hjälpt till med 
provtagningen och fått analysresultat direkt skickade till sig. Det har varit 
framgångsrikt då kommuner får tillgång till data på ett sätt som gör att de kan 
fördjupa mätningarna med fler undersökningar eller involvera tillsynen. 
 
 Data har också delats med internt inom länsstyrelsen, till exempel med de som 
arbetar med tillsyn och tillsynsvägledningen, I vissa fall delar Länsstyrelsen 
vidare C18 data till kommuner.  
 
All data i vattenförekomster ska rapporteras in till nationella datavärdar och utgör 
underlag till trendberäkningar inom Vattenförvaltningen. Att importera in data till 
nationella datavärdskap kan vara tidskrävande och komplicerat. 
 
 Nyupptäckta ämnen har också delats med toxikologiska rådet. 
 
Beslutsfattare så som politiker har ökat sitt engagemang kring TBT, 
läkemedelsrester och PFAS. Åtgärder diskuteras och även planeras och 
genomförs. Den data som C18 projektet har producerat eller sammanställt, har 
ökat tydligheten kring förekomsten av miljögifter och behovet av åtgärder. 
Tydligheten ökar kraven på beslutsfattare och gör det också enklare att motivera 
åtgärder. 
 
Tjänstemän som arbetar på exempelvis vattenverk och reningsverken runt 
Mälaren har fått viktigt underlag som de använder i planeringen av 
vidareutveckling av reningsstegen och sitt uppströmsarbete.  
 
Allmänheten har fått ökad kunskap genom publicitet om miljögifter via media, 
våra seminarium, Storymap och kommuners information gällande kostråd för 
egenfångad fisk. 

4.2.1 Stimulera och inspirera till fler åtgärder 
När pressmeddelanden skickades för att informera om nya rapporter har 
rapporterna fått genomslag i media när miljögiftspåverkan är kopplat till vatten 
som används för dricksvattenproduktion och där fisk används för konsumtion, till 
exempel hos Sveriges television och lokala tidningar. 
 
Kommuner har sett över om de behöver ge kostråd baserat på miljögiftsmätningar 
inom projektet och kommuner har inspirerats att göra egna källspårningar av 
framförallt PFAS. 
 
Vi har fått flera nya kontakter inom dricksvattenproduktion och uppströmsarbete, 
vilket har lett till samarbete kring provtagning och analyser kopplat till potentiella 
och bekräftade påverkanskällor. Till exempel med Mälarenergi. SVOA och flera 
kommuner.  
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Vid anordnade seminarium och workshop om miljögifter har vi fått tips och 
förslag om hur vi kan kommunicera för att nå beslutsfattare. Vi har också fått 
frågor och funderingar om specifika miljögifter så som det ultrakorta PFAS-ämnet 
TFA. Ämnet finns spritt överallt i höga koncentrationer har våra sena mätningar 
visat, i yt, grund och regnvatten. Vi har också lärt oss om de utmaningar 
kommuner står inför och anpassat Storymap efter det.   
Stort intresse för PFAS generellt, har ökat under projektets gång beroende bland 
annat på flera domar.  
 

4.3 Effekter samverkan och nätverk 
Identifieringen av mätande organisationer har lett till fördjupade samarbeten med 
framför allt kommuner och tillsynsförbund kring delande av data, erfarenheter och 
hjälp med provtagning. Utbyte av data och kunskap har även ökat internt inom 
den egna organisationen. 
 
Visuell lättförståelig kommunikation har underlättat för politiker och 
beslutsfattare att förstå behovet av miljögiftsmätningar. Att koppla dricksvatten 
och fiskkonsumtion med miljögifter har varit ett bra sätt att öka förståelsen kring 
problemen med att sprida miljögifter ut i miljön. Exempelvis det gifter Mälaren 
mottar hamnar i en vattentäkt för miljoner människor. 
 
 

4.4 Socio-ekonomiska effekter 
Ökad förestålser kring var föroreningarna kommer ifrån är en förutsättning för 
åtgärder och miljögiftssanering är en förutsättning för att fiskerinäringen ska 
kunna fungera och utvecklas, likaså rekreationellt fiske och turism. Mätdata har 
bland annat lett till kostrekommendationer för egenfångad fisk, vilket ger 
hälsofördelar. 
 
Länsstyrelsen i Södermanland har kunnat visstidsanställa en nyutexaminerad 
person under ett år. Denna har därmed fått värdefull erfarenhet att ta med sig 
vidare ut i arbetslivet.  
 

4.5 Ekosystemtjänster 
C18 leder till minskad belastning av miljögifter i miljön vilket gynnar alla 
ekosystem och till exempel arbetet inom art och habitatdirektivet och 
dricksvattendirektivet. Miljögifter förvärrar stressen på organismer och ekosystem 
orsakad av klimatförändringar. Rent vatten för livsmedelsproduktion kan också 
ses som en ekosystemtjänst som behöver restaureras. 
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4.6 Nyttor för partners 
 
Projektet har bidragit till ett större samarbete och utbyte av erfarenheter mellan 
samtliga deltagande vattenförvaltningar från respektive länsstyrelse. Detta har i 
sin tur lett till ökad kvalitet på utformningen av provtagningsstrategi, 
provtagningsmetodik och rapportering. Resultaten från respektive länsstyrelse har 
sammanställts och synliggjorts genom en Story Map, vilket ökat sannolikheten att 
fler nåtts av informationen.  
 
Den data som insamlats inom LIFE projektet C18 spåret har bidragit till att 
kartlägga PFAS-förekomsten i länen översiktligt och tydliggöra hur läget ser ut 
och var fortsatt undersökning samt åtgärder behöver implementeras. 
 
 

4.7 Ringar på vattnet 
Under 2019-2020 har Mälarens vattenvårdsförbund, tillsammans med Vänerns 
respektive Vätterns vattenvårdsförbund, genomfört en större studie av organiska 
mikroföroreningar förekomst i tillrinnande vattendrag, utsjön, vattenverk och 
reningsverk. På så vis har mätningar replikerats av partners utanför projektet, det 
vill säga av Vänerns respektive Vätterns vattenvårdsförbund. 
 
Samarbeten har också skett med kommuner som på eget initiativ har utfört och 
bekostat källspårningar av framförallt PFAS, till exempel av Haninge kommun.  
 
Genom de samarbeten som sker så är det svårt att säga vem som har inspirerat 
vem då ett utbyte sker. Vi kan också konstatera att dricksvattenproducenter jobbar 
aktivt med källspårning så som Norrvatten, SVOA och Mälarenergi. 
Uppströmsarbete ingår i vattenproducenters förebyggande arbete. 
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5 Kommunikation och resultatspridning 

5.1 Kommunikationsstrategi 
 
Avsikten med vår kommunikation kring miljögifter är att öka åtgärdstakten 
och öka kunskapen om hur miljögifter påverkar och rör sig igenom samhället, 
naturmiljön och människa. 
 
Våra främsta målgrupper är beslutsfattare, kommuner, myndigheter, 
verksamhetsutövare, konsulter och allmänheten. 
 
Kommunikation sker bland annat genom att vi använder den data vi genererar 
för statusklassning inom Vattenförvaltningen. Statusklassningen blir 
publicerad på VISS, en hemsida, vilken används av kommuner, länsstyrelser, 
domstolar, tillsynsmyndigheter, verksamhetsutövare och konsulter. Det ingår 
därför i vår strategi att rapportera in data till nationell datavärd och använda 
data i statusklassningen. 
 
Utöver det vill vi öka medveten kring miljögifter i samhället för att öka 
åtgärdstakten. Vi vill föra en dialog med verksamhetsutövare och 
tillsynsmyndigheter, därför ingår det i vår strategi att aktivt deltaga på möten, 
fysiska eller digitala, och att anordna seminarium kopplade till miljögifter. 
 
För att ytterligare öka spridningen av våra resultat och kunskaper om 
miljögifter publicerar vi rapporter och tar hjälp av media för att få god 
spridning. Media består av egna kanaler så som Rich Waters hemsida och 
extern media som vi bland annat når via utskick av pressmeddelanden. 
 
För att kunna förklara och sammanfatta våra resultat i halter och utbredning 
och även ge bakgrundsinformation, så använder vi oss av kartor och 
pedagogiska texter. Det presenterar vi i det webbaserade verktyget Storymap.   

 

5.2 Kommunikationsaktiviteter 
 
Kommunikationsaktiviteterna i projektet har varit många. Resultaten från 
respektive länsstyrelse har sammanställts och synliggjorts genom en Story Map 
(kartberättelse)1, vilket ökat sannolikheten att fler nåtts av informationen. 
 
Andra exempel är att Länsstyrelsen i Stockholm höll ett PFAS-seminarium riktat 
till beslutsfattare och handläggare. En två dagars konferens om arbete med 
miljögifter arrangerades i Katrineholm januari 2024 med Rich Waters.  
 

 
1 PFAS (lansstyrelsen.se) 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/storymaps/collections/abce4974a5ce4e74882b5284154ecfaf
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Grafisk illustration har tagits fram med hjälp av projektledningen och konsult för 
att visa PFAS spridning från mänskliga aktiviteter ut i natur och kulturmiljöer. 
Flera rapporter och fakta har bland annat tagits fram från medverkande partners, 
bland annat från Mälarens vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Stockholm, 

5.2.1 Exempel från Länsstyrelsen Södermanland 
Länsstyrelsen Södermanland har publicerat tre rapporter med resultat från 
provtagning och analys: 

• Förekomst av PFAS-ämnen i vatten från sjöar och vattendrag i 
Södermanlands län år 2020–2021 

• Förekomst av PFAS-ämnen i fisk från sjöar och vattendrag i 
Södermanlands län år 2022 

• Förekomst av miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag i Södermanlands 
län år 2022 

 
En rapport om provtagning och analys av grundvatten under vintern 2023-20242 
har tagits fram av konsult, och kommer att användas under det fortsatta interna 
arbetet med grundvatten i Södermanlands län. 
 
I arbetet med dessa provtagningar och analyser har även kommunikation av 
resultaten ingått. En broschyr har tagits fram för att presentera förekomsten av 
PFAS i vatten och fisk i länet, finns även som webbversion3. Denna delades ut 
under vattenveckan 2023 då representanter från länsstyrelsen stod på Stora Torget 
i Nyköping och pratade med allmänheten. Information till kommuner har givits 
genom ett nyhetsbrev som sammanfattar resultaten. Detta skickades ut till länets 
kommuner i slutet på november 2023. Handläggare från vattenförvaltningen och 
LIFE IP Rich Waters medverkade sedan på ett av de regelbundet hållna digitala 
tillsynsvägledningsmöten med miljöinspektörer som EBH-handläggare på 
länsstyrelsen arrangerar i början på december 2023. Både miljöinspektörer och 
kommunekologer/strateger bjöds in för att medverka på detta och det var över 30 
deltagare på mötet.  
 

5.3 Resultat av kommunikationsaktiviteter 
 
När pressmeddelanden skickades för att informera om nya rapporter har 
rapporterna fått genomslag i media när miljögiftspåverkan är kopplat till vatten 
som används för dricksvattenproduktion och där fisk används för konsumtion, till 
exempel hos Sveriges television och lokala tidningar. 
Vi har fått flera nya kontakter inom dricksvattenproduktion och uppströmsarbete, 
vilket har lett till samarbete kring provtagning och analyser kopplat till potentiella 
och bekräftade påverkanskällor. Till exempel med Mälarenergi. SVOA och flera 

 
2 Grundvattenförekomster Södermanland – provtagning och inventering. 2024-06-26. Bjerking 
AB.  
3 PFAS - gifter som stannar länge i miljön (lansstyrelsen.se) 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1292752e1884c53a30056ba5/1686564657043/PFAS-folder%20tillga%CC%88nglighetsanpassad.pdf
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kommuner. Vid anordnade seminarium och workshop om miljögifter har vi fått 
tips och förslag om hur vi kan kommunicera för att nå beslutsfattare. Vi har också 
fått frågor och funderingar om specifika miljögifter så som det ultrakorta PFAS-
ämnet TFA. Ämnet finns spritt överallt i höga koncentrationer har våra sena 
mätningar visat, i yt, grund och regnvatten. Vi har också lärt oss om de 
utmaningar kommuner står inför och anpassat Storymap efter det.   
Stort intresse för PFAS generellt, har ökat under projektets gång beroende bland 
annat på flera domar.  
 

5.3.1 Exempel från Länsstyrelsen Södermanland 
Två av rapporterna om våra mätningar publicerades i juni 2023 och i samband 
med publiceringen skickades ett pressmeddelande ut. Det ledde till inslag på SR 
P4 Sörmland, SVT Sörmland och ett antal artiklar i lokala nyhetsmedia. 
Budskapet har förhoppningsvis nått ut till målgrupperna och kunskapen/intresset 
för frågorna har definitivt ökat, det speglas av att intresset från massmedia var så 
stort.  
 

5.4 Lärdomar från kommunikationsarbetet 
 
Kopplingen med miljögifter och framför allt PFAS med dricksvatten och 
fiskkonsumtion har fått större genomslag i media än väntat. Lärdomen är att 
koppla miljögifter till något som alla människor kan relatera till, även att beskriva 
vägen hur miljögifter når vatten och livsmedel. En svårighet är att nå ut med 
nyheter om flera olika sorters miljögifter och miljöproblem vid samma tillfälle 
och samtidigt få gehör för det och utan att det uppfattas så pass negativt att det blir 
svårt att ta till sig. Mer lättförståeligt kommunikations material kopplat till en 
uppsjö av miljögifter och verksamheter skulle kunna ta fram för att skapa en mer 
övergripande bild över hur mänskliga aktiviteter sprider kemikalier till miljön på 
ett ohållbart sätt. En schematisk bild fungerade bra för PFAS-ämnen och en 
motsvarande bild för en uppsjö av olika verksamheter och kemikalier hade varit 
ett bra komplement. 
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6 Nya undersökningar  

Det har skett flera nya undersökningar inom C18 efter den senaste huvudsakliga 
resultatrapporten mars 2023 februari. 
 
Stockholms län har bland annat mätt PFAS i samarbete med Botkyrka kommun, 
SVOA/Tyresåns vattenvårdsförbund, Norrvatten, Haninge, Nynäshamn och 
Södertälje kommun. Därutöver har PFAS analyserats nedströms och uppströms 
deponier. Analysresultaten har anlänt och ska sammanställas och bearbetas mer 
under hösten 2024 och början 2025. Det som bland att sticker ut från 
undersökningar är att det ultrakorta PFAS ämnet TFA påträffas överallt i höga 
halter där det analyserades, yt, grund och regnvatten. Det är ett ämne som 
påverkar alla undersökta dricksvattentäkter.  
 
Hjälmarens vattenvårdsförbund och Södermanlands län har fått extramedel för 
nya undersökningar. 
 
Hjälmarens vattenvårdsförbund initierade ”Mätning av PFAS i matfisk och kräfta 
i Mälaren och Hjälmaren”. PFAS har analyserat i matfisk med hjälp av ”Karlssons 
Ekosystemtjänster AB” i Hjälmaren. Fisken samlades in av yrkesfiskare enligt 
gängse metoder. En rapport är på gång under 2024, vilken ger underlag om halter 
i konsumtionsfisk. Denna kunskap är efterfrågad av yrkesfiskare, konsumenter, 
kommuner och myndigheter. 
 
Södermanlands län initierade ”Källspårning kopplat till PFOS och PFAS i 
Näsnaren” tillsammans med Katrineholm kommun. Katrineholms kommun ska 
sammanställa resultat från analysen. Identifierade verksamheter som bidrar till 
höga halter PFAS kan sedan ringas in och kontrolleras av tillsynsmyndigheter för 
att minska tillförseln PFAS. 
 
 

6.1 Fler exempel från Södermanlands län 

6.1.1 Analys av övriga miljögifter i fisk 
Fiskproven i 20 av Södermanlands vattenförekomster där förekomsten av PFAS 
undersöktes (se resultat i leverabel mars 2023), analyserades även med avseende 
på metaller, polyklorerade bifenyler (PCB), dioxiner, polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH), bromerade flamskyddsmedel och ftalater. Analysresultaten 
visade på en bred förekomst (mellan 85-100% frekvens) av kvicksilver, dioxiner, 
PCB och ftalater i samtliga prov. Gränsvärdet för kvicksilver (20 µg/kg vv) 
överskreds för samtliga prov, vilket dock är vanligt. I jämförelse med 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för bakgrundsvärde var kvicksilverhalten 
hög för sju av proven. Provresultaten från Gårdsjön sticker ut bland provsvaren 
vad gäller påträffad halt av metaller och PCB. Gårdsjön avvek även från övriga 
prov då det var det enda prov som gav utslag på flamskyddsmedel.  
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6.1.2 Analys av PFAS i fisk, konsumtionsstorlek 
Ytterligare en fiskundersökning genomfördes i november 2023. Denna gång av 
abborre, gädda och gös i konsumtionsstorlek i de vattenförekomsterna med 
konstaterat förhöjda PFOS-halter: Näsnaren, Eskilstunaån, Mellösasjön och 
Tynnelsöfjärden. Inget av proven överskred miljökvalitetsnormen för PFOS och 
Livsmedelsverkets tillfälliga rekommendation för temporär åtgärdsnivå för 
matfisk (9,1 µg/kg våtvikt och fiskmuskel). Ett av tre provresultat från Näsnaren 
uppmätte dock 8,9 µg/kg våtvikt och tangerade därmed gränsvärdet. Sett till 
medelvärdet (7,8 µg/kg våtvikt) för de tre proven från Näsnaren överskreds inte 
gränsvärdet.  
 
I undersökningen fångades inte tillräckligt många individer för samlingsprov i alla 
lokaler. Analys utfördes ändå på de prov som uttogs. skulle uttas per fångstlokal, 
Tillräckligt många fiskar (Minst tre individer av samma art och i 
konsumtionsstorlek) fångades inte in för följande prov: 
 

• Samtliga samlingsprov från Mellösasjön (5 prov) bestod av enbart en eller 
två fiskar. 

• Ett samlingsprov från Näsnaren respektive Eskilstunaån bestod enbart av 
två fiskar. 

 
PFAS-analyserna har genomförts i både lever- och muskelvävnader på fiskproven 
för att möjliggöra jämförelse. Ur ett konsumtionsperspektiv är det viktigare att 
analysera muskelvävnader än lever, men för att få en indikation på hur mycket 
PFAS som ackumuleras som mest i vävnaderna så visade sig analyserna på lever 
vara viktig.  
 
För att kompensera för olikheterna i provunderlaget fetthaltsnormerades resultaten 
för samtliga organiska miljögifter utom PFAS. Fetthaltsnormering görs för att 
möjliggöra jämförelser mellan prov men även mellan arter (mager respektive fet 
fisk). Dessa omvandlingar ökar dock osäkerheten i dataunderlaget. 
 

Lärdomar 
För att utfärda lokala kostrekommendationer för fisk är det av stor vikt att 
enhetliga prov uttas, och att dialog förs med Livsmedelsverket. 
 

6.1.3 Analys av PFAS i grundvatten 
I Södermanland utfördes även en undersökning av PFAS i grundvatten i totalt 13 
provpunkter under vintern 2023-2024. Provpunkterna valdes ut baserat på 
föregående provtagningars resultat samt en inventering med prioritering och 
uppskattning av föroreningsbelastning av möjliga provtagningslokaler för 
grundvattenförekomster inom Södermanlands län. Resultatet visade på högre 
halter än Livsmedelsverkets riktvärden för dricksvatten i tre av förekomsterna, 
samt PFAS-halter över rapporteringsgräns för 8 av 13 förekomster. I tre av dessa 
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överskrider uppmätta halter även riktvärden från SGUFS 2023:1 för PFAS24. 
Basparametrar för grundvatten analyserades också, och resultatet visade generellt, 
enligt SGU:s bedömningsgrunder, en låg eller måttlig påverkan (klass 2 eller 3) 
med undantag för vissa metaller (främst järn och aluminium) som bedömdes vara 
inom klass 4, hög påverkan, i ett flertal grundvattenförekomster.  
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7 Fortsättning/After-LIFE 

Så som tidigare har rapporterats så är arbetet som skett inom C18 starkt 
sammankopplat med vattenförvaltningen och de krav som miljökvalitetsnormer 
ställer på verksamhetsutövare. De ökade kunskaperna som projektet genererar, så 
som kännedom om förekomst av föroreningar, påverkar statusklassningen och ger 
dålig status eller behöver övervakas. De för projektet upptäckta föroreningar 
kommer därmed fortsättas att övervakas inom den regionala miljöövervakningen 
och inom kontrollprogram. Åtgärder kommer att initieras utifrån statusklassning 
baserade på mätningar gjorda i projektet. Då föroreningarna har blivit kända inom 
vattenförvaltningen och orsakat försämringar i status, så följer krav på att fortsätta 
övervaka problematiska ämnen och följa upp effekter av åtgärder. Övervakningen 
kommer ske inom regional miljöövervakning och av verksamhetsutövare i de fall 
man kan koppla föroreningarna till en specifik verksamhetsutövare.  
 
Vissa ämnesgrupper är så pass problematiska att vi ser att vi gemensamt behöver 
lyfta dem i de nätverk projektet har genererat. Då frågorna är så pass angelägna 
ser vi att arbetsmöten kommer att fortsätta, informellt eller formellt i form av 
gemensamma projekt, till exempel med vattenproducenter och 
vattenvårdsförbund. Det gäller främst PFAS utifrån vad som genererats i 
projektet. Det saknas kunskap om vad som kommer ut från kraftvärmeverk och 
även från förbränningsanläggningar med hög temperatur. De höga halterna av 
bland annat det ultrakorta PFAS TFA behöver hanteras. 
 
I ett flertal kommuner kommer samarbeten fortsätta som ett resultat av C18 
projektet. 
 
Till exempel i Stockholms län kommer samarbeten kring analysresultat fortsätta 
mellan Länsstyrelsen och Botkyrka, Haninge, Stockholm stad och Nynäshamns 
kommuner därutöver med grundvattenrådet för Norra Stockholmsåsen.  
 
I Länsstyrelsen i Södermanland sker flera samarbeten. Katrineholms kommun 
följer upp PFAS-undersökningarna i Näsnaren genom att undersöka ursprunget 
till de höga halterna genom källspårning. Vid fynd av föroreningskälla kan 
åtgärder behöva införas för att minimera halterna i vattnet och på sikt i biota.  
 
Flens kommun har delgivits resultat från analyser separat med avseende på de 
avvikande halterna av miljögifter i fisk från Gårdsjön. Förhoppningsvis kan 
rapporten4 som skrivits utgöra underlag för vidare uppföljning inom 
tillsynsarbetet. 
 
Vattenförvaltningen kommer förhoppningsvis att kunna följa upp de 
undersökningar som gjorts av PFAS och miljögifter i fisk genom det regionala 

 
4 Förekomst av miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag i Södermanlands län år 2022. 
https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=288&context=32  

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=288&context=32
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miljöövervakningsprogrammet. Dock är resurserna till miljöövervakningen 
begränsade och eftersom analyser är kostsamma så kommer detta att påverka 
omfattningen av kommande undersökningar. 
 
Länsstyrelsen Södermanland kommer revidera ”Åtgärdsprogram för 
Södermanlands miljö”5 under hösten 2024 och kommer troligtvis inkludera en 
åtgärd rörande miljömålet giftfri miljö. Kunskapen som detta projekt genererat 
kan då tas till vara och följas upp.  
 
Som en kommunikationsinsats planerar vi för att en för projektet gemensam 
Storymap ska fortgå efter projekts slut, finansieringen är dock oklar.

 
5 Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022–2026 | Länsstyrelsen Södermanland 
(lansstyrelsen.se) 

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-oss/vara-tjanster/publikationer/2022/atgardsprogram-for-sodermanlands-miljo-2022-2026.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-oss/vara-tjanster/publikationer/2022/atgardsprogram-for-sodermanlands-miljo-2022-2026.html
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